

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ПК-4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана

Задание 1 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Какой раздел бизнес-плана разрабатывается на основе календарного плана проекта?

1. Маркетинговый план
2. Финансовый план
3. Производственный план
4. Организационный план

Ответ: _____

Ключ ответа: 2

Задание 2 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Какой документ проекта является основой для составления финансового раздела бизнес-плана?

1. Устав проекта
2. План управления содержанием
3. Бюджет проекта
4. План управления рисками

Ответ: _____

Ключ ответа: 3

Задание 3 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Что такое «три ограничения проекта» («железный треугольник»)?

1. Сроки, стоимость, содержание
2. Качество, риски, коммуникации
3. Команда, оборудование, материалы
4. План, бюджет, отчетность

Ответ: _____

Ключ ответа: 1

Задание 4 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Кто является основным заинтересованным лицом в проекте?

1. Руководитель проекта
2. Исполнитель работ
3. Заказчик/спонсор проекта
4. Бухгалтер проекта

Ответ: _____

Ключ ответа: 3

Задание 5 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, установите соответствие.

Установите соответствие между процессами управления проектами и разделами бизнес-плана:

Процесс управления проектами		Раздел бизнес-плана	
А	Планирование содержания	1.	Финансовый план
Б	Планирование сроков	2.	Производственный план
В	Планирование бюджета	3.	Организационный план
Г	Планирование ресурсов	4.	План реализации
		5.	Маркетинговый план

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В	Г

Ключ ответа: А2 Б4 В1 Г3

Задание 6 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Что из перечисленного НЕ является характеристикой проекта?

1. Временность
2. Уникальность результата
3. Рутинность операций
4. Наличие ограниченных ресурсов

Ответ: _____

Ключ ответа: 3

Задание 7 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Какой документ определяет полномочия руководителя проекта?

1. План управления проектом
2. Устав проекта
3. Бюджет проекта
4. График работ

Ответ: _____

Ключ ответа: 2

Задание 8 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы.

Какие элементы устава проекта должны быть отражены в бизнес-плане?

1. Цели и задачи проекта
2. Критерии успеха
3. Основные этапы проекта
4. Бюджет проекта
5. Подробный график работ
6. Требования к качеству

Ответ: _____

Ключ ответа: 1234

Задание 9 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, установите соответствие.

Установите соответствие между процессами управления проектами и их основными результатами.

Процесс управления		Основной результат	
А	Инициация	1	План управления проектом
Б	Планирование	2	Устав проекта
В	Исполнение	3	Принятые результаты проекта
Г	Мониторинг и контроль	4	Корректирующие воздействия
		5	Написание плана проекта

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В	Г

Ключ ответа: А2 Б1 В3 Г4

Задание 10 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

Какие из перечисленных факторов относятся к внешним рискам проекта?

1. Изменение законодательства
2. Недостаточная квалификация команды
3. Колебания валютных курсов
4. Ошибочное планирование сроков
5. Действия конкурентов
6. Неэффективная коммуникация в команде

Ответ: _____

Ключ ответа: 135

Задание 11 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Проект состоит из 5 работ. Оптимистическое время выполнения каждой работы - 2 дня, пессимистическое - 6 дней, наиболее вероятное - 4 дня. Рассчитайте ожидаемое время выполнения проекта по методу PERT.

Ответ: _____

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. 20

Эталонный ответ 2. 20 дней

Задание 12 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

Какие из перечисленных элементов должны быть включены в устав проекта?

1. Цели и общее описание проекта
2. Критерии успеха проекта
3. Подробный почасовой график работ
4. Основные риски проекта
5. Бюджет с поквартальной разбивкой
6. Назначение руководителя проекта

Ответ: _____

Ключ ответа: 1246

Задание 13 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

Какие из перечисленных инструментов используются для планирования сроков проекта?

1. Диаграмма Ганта
2. Сетевое планирование
3. Матрица ответственности
4. Дерево решений
5. Метод критического пути
6. Бенчмаркинг

Ответ: _____

Ключ ответа: 125

Задание 14 (Экономика организации, Производственная практика)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

Какие из перечисленных факторов учитываются при расчете точки безубыточности в бизнес-плане?

1. Постоянные затраты
2. Цена единицы продукции
3. Переменные затраты на единицу
4. Объем рынка
5. Количество конкурентов
6. Квалификация персонала

Ответ: _____

Ключ ответа: 123

Задание 15 (Основы менеджмента, Производственная практика (преддипломная))

Прочитайте текст, выберите правильные ответы.

Какие из перечисленных принципов процессного подхода к управлению реализуются при разработке бизнес-плана?

1. Ориентация на клиента
2. Системность управления процессами
3. Постоянное улучшение процессов
4. Функциональная разобщенность подразделений
5. Ответственность руководства
6. Все перечисленные

Ответ: _____

Ключ ответа: 1235

Задание 16 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите последовательность цифр в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

Установите правильную последовательность фаз жизненного цикла проекта.

1. Инициация
2. Завершение
3. Планирование
4. Исполнение и контроль

Ответ: _____

Ключ ответа: 1342

Задание 17 (Основы проектной деятельности, ГИА)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой метод используется для определения взаимосвязей между работами в проекте и построения сетевого графика?

Ответ: _____

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. метод критического пути

Задание 18 (Основы проектной деятельности)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

Какие из перечисленных утверждений о управлении проектами являются верными?

1. Устав проекта формально авторизует его начало.
2. Все проекты должны иметь одинаковый жизненный цикл.
3. Проект считается успешным, если достигнуты цели в рамках ограничений.
4. Руководитель проекта несет полную ответственность за успех проекта.
5. Управление рисками начинается после выполнения половины работ проекта.
6. Заинтересованные стороны могут влиять на ход проекта.

Ответ: _____

Ключ ответа: 1346

Задание 19 (Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, Производственная практика (преддипломная))

Прочитайте текст, заполните пропуски.

Форма бухгалтерской отчетности, которая характеризует финансовое положение организации на отчетную дату, называется _____. А форма, которая показывает финансовые результаты деятельности организации за отчетный период, называется _____.

Ответ: _____

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах

Задание 20 (Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, Производственная практика)

Прочитайте текст, заполните пропуски.

Процесс переноса сальдо с бухгалтерских счетов в формы отчетности называется _____. А процесс проверки равенства итогов актива и пассива баланса называется _____.

Ответ: _____

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. реформация баланса; балансировка