

## ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

### ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации

#### Задание 1 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Что является основным результатом проекта?**

1. Процесс выполнения работ
2. Уникальный продукт, услуга или результат
3. План проекта
4. Бюджет проекта

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 2*

#### Задание 2 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Какой документ формально авторизует начало проекта?**

1. Техническое задание
2. Устав проекта
3. Бизнес-план
4. Отчет о выполнении работ

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 2*

#### Задание 3 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Что такое «три ограничения проекта» («железный треугольник»)?**

1. Сроки, стоимость, содержание
2. Качество, риски, коммуникации
3. Команда, оборудование, материалы
4. План, бюджет, отчетность

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 1*

#### Задание 4 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Кто является основным заинтересованным лицом в проекте?**

1. Руководитель проекта
2. Исполнитель работ
3. Заказчик/спонсор проекта
4. Бухгалтер проекта

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 3*

#### Задание 5 (Основы проектной деятельности)

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Какой процесс управления проектами включает разбивку работ на более мелкие компоненты?**

1. Управление сроками
2. Управление содержанием
3. Управление качеством
4. Управление рисками

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 2

#### **Задание 6 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Какая фаза жизненного цикла проекта следует сразу после его инициации?**

1. Планирование
2. Исполнение
3. Мониторинг и контроль
4. Завершение

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1

#### **Задание 7 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Что из перечисленного НЕ является характеристикой проекта?**

1. Временность
2. Уникальность результата
3. Рутинность операций
4. Наличие ограниченных ресурсов

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 3

#### **Задание 8 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Какой документ определяет полномочия руководителя проекта?**

1. План управления проектом
2. Устав проекта
3. Бюджет проекта
4. График работ

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 2

#### **Задание 9 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Какой из перечисленных факторов относится к внутренним рискам проекта?**

1. Изменение законодательства
2. Действия конкурентов
3. Недостаточная квалификация команды
4. Экономический кризис

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 3

#### **Задание 10 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст, выберите правильный ответ.*

**Что такое Work Breakdown Structure (WBS)?**

1. Иерархическая структура работ проекта
2. Структура управления проектом
3. Организационная структура проекта

4. Структура бюджета проекта

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1

**Задание 11 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст, установите соответствие.

**Установите соответствие между процессами управления проектами и их основными результатами.**

Процесс управления		Основной результат	
А	Инициация	1	План управления проектом
Б	Планирование	2	Устав проекта
В	Исполнение	3	Принятые результаты проекта
Г	Мониторинг и контроль	4	Корректирующие воздействия
		5	Написание плана проекта

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В	Г

Ключ ответа: А2 Б1 В3 Г4

**Задание 12 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

**Какие из перечисленных факторов относятся к внешним рискам проекта?**

1. Изменение законодательства
2. Недостаточная квалификация команды
3. Колебания валютных курсов
4. Ошибочное планирование сроков
5. Действия конкурентов
6. Неэффективная коммуникация в команде

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 135

**Задание 13 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст и запишите ответ.

**Проект состоит из 5 работ. Оптимистическое время выполнения каждой работы - 2 дня, пессимистическое - 6 дней, наиболее вероятное - 4 дня. Рассчитайте ожидаемое время выполнения проекта по методу PERT.**

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. 20

Эталонный ответ 2. 20 дней

**Задание 14 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

**Какие из перечисленных элементов должны быть включены в устав проекта?**

1. Цели и общее описание проекта
2. Критерии успеха проекта
3. Подробный почасовой график работ
4. Основные риски проекта
5. Бюджет с поквартальной разбивкой
6. Назначение руководителя проекта

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1246

**Задание 15 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст, установите соответствие.*

**Установите соответствие между типами организационных структур и их характеристиками в контексте управления проектами.**

Тип организационной структуры		Характеристика	
А	Функциональная	1	Высокая гибкость и ориентация на проект
Б	Матричная	2	Четкое разделение обязанностей по функциям
В	Проектная	3	Двойное подчинение у членов команды
		4	Корректирующие воздействия
		5	Полное подчинение руководителю команды

*Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.*

А	Б	В	Г

Ключ ответа: А2 Б3 В1

**Задание 16 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.*

**Какие из перечисленных инструментов используются для планирования сроков проекта?**

1. Диаграмма Ганта
2. Сетевое планирование
3. Матрица ответственности
4. Дерево решений
5. Метод критического пути
6. Бенчмаркинг

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 125

**Задание 17 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите последовательность цифр в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.*

**Установите правильную последовательность фаз жизненного цикла проекта**

1. Инициация
2. Завершение
3. Планирование
4. Исполнение и контроль

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1342

**Задание 18 (Основы проектной деятельности)**

*Прочитайте текст и запишите ответ.*

**Какой метод используется для определения взаимосвязей между работами в проекте и построения сетевого графика?**

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: метод критического пути или СРМ

**Задание 19 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст, выберите правильные ответы. Запишите выбранные цифры в поле для ответа без пробелов и знаков препинания.

**Какие из перечисленных утверждений о управлении проектами являются верными?**

1. Устав проекта формально авторизует его начало.
2. Все проекты должны иметь одинаковый жизненный цикл.
3. Проект считается успешным, если достигнуты цели в рамках ограничений.
4. Руководитель проекта несет полную ответственность за успех проекта.
5. Управление рисками начинается после выполнения половины работ проекта.
6. Заинтересованные стороны могут влиять на ход проекта.

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1346

#### **Задание 20 (Основы проектной деятельности)**

Прочитайте текст, вставьте пропущенные слова.

Документ, который определяет цели проекта, основные результаты, критерии успеха и высокоуровневые риски, называется \_\_\_\_\_. А документ, который описывает как будут выполняться процессы управления проектом, называется \_\_\_\_\_.

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: устав проекта, план управления проектом

#### **Задание 21 (Экономика организации, Производственная практика (преддипломная))**

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

**Какой показатель позволяет оценить эффективность структуры рабочего плана счетов для управления затратами организации?**

1. Уровень детализации учета затрат по центрам ответственности
2. Соотношение синтетических и аналитических счетов
3. Количество субсчетов к счету 90 «Продажи»
4. Скорость закрытия отчетного периода

Ответ: \_\_\_\_\_

Ключ ответа: 1

#### **Задание 22 (Основы бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет в других отраслях экономики, Учебная практика)**

Прочитайте текст, установите соответствие.

**Установите соответствие между видами хозяйственного учета и их характеристиками:**

Счета бухгалтерского учета		Назначение в рабочем плане счетов	
А	Счет 25 «Общепроизводственные расходы»	1	Формирование себестоимости продукции по элементам затрат
Б	Счет 90 «Продажи»	2	Отражение финансовых результатов от обычных видов деятельности
В	Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»	3	Учет расходов будущих периодов
Г	Счет 97 «Расходы будущих периодов»	4	Учет затрат на создание и приобретение внеоборотных активов

		5	Распределение затрат вспомогательных производств
		6	Учет резервов предстоящих расходов

*Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.*

А	Б	В	Г

*Ключ ответа: А2 Б1 В3 Г4*

### **Задание 23 (Аудит, ГИА)**

*Прочитайте текст и запишите ответ.*

**Какой принцип разработки рабочего плана счетов требует соответствия счетов специфике деятельности организации и потребностям формирования полной и достоверной информации для составления финансовой отчетности?**

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа:*

*Эталонный ответ 1. Рациональности*

*Эталонный ответ 2. Принцип рациональности*

### **Задание 24 (Налоги и налогообложение, ГИА)**

*Прочитайте текст и установите последовательность.*

**Установите правильную последовательность этапов организации налогового учета в рабочем плане счетов:**

1. Анализ налоговых обязательств организации
2. Определение перечня необходимых субсчетов для налогового учета
3. Согласование рабочего плана счетов с руководством организации
4. Разработка системы аналитических признаков для налоговых расчетов
5. Закрепление методики налогового учета в учетной политике
6. Внедрение рабочего плана счетов в учетную систему

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 124536*

### **Задание 25 (Информационные технологии в профессиональной деятельности, Учебная практика)**

*Прочитайте текст, вставьте пропущенные слова.*

**При разработке рабочего плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия» используется модуль \_\_\_\_\_, который позволяет настраивать \_\_\_\_\_ счета в соответствии с потребностями организации. Для согласования изменений применяется инструмент \_\_\_\_\_, фиксирующий утвержденную структуру счетов.**

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: Учетная политика, аналитику, рабочий план счетов*

### **Задание 26 (Практические основы бухгалтерского учета активов организации, Производственная практика (преддипломная))**

*Прочитайте текст, выберите правильные ответы.*

**Какие из перечисленных счетов бухгалтерского учета должны быть обязательно включены в рабочий план счетов для учета операций с основными средствами?**

1. Счет 01 Основные средства
2. Счет 02 Амортизация основных средств
3. Счет 08 Вложения во внеоборотные активы
4. Счет 91 Прочие доходы и расходы
5. Счет 83 Добавочный капитал

- 6.     Счет 96 Резервы предстоящих расходов
- 7.     Счет 25 Общепроизводственные расходы
- 8.     Счет 44 Расходы на продажу

Ответ: \_\_\_\_\_

*Ключ ответа: 12345*